

Gemeente Ommen

t.a.v. [REDACTED]

Postbus 100

7730 AC OMMEN

[REDACTED]@hardenberg.nl

postadres

Postbus 5006

7600 GA Almelo

bezoekadres

Kooikersweg 1 Almelo

t 088-2203333

e info@vechtstromen.nl

www.vechtstromen.nl

contactpersoon

[REDACTED]

doorkiesnummer

06- [REDACTED]

uw kenmerk

ons kenmerk

Z-2030371/23167773

Datum

4 oktober 2023

bijlage(n)

1

Onderwerp

voornemen wijziging vergunning Z-2030371/20092923: vervangen brug Junne,
incl. aansluitende infrastructuur en duikerbrug

Geacht [REDACTED],

Op 15 december 2020 hebben wij u een vergunning verleend op grond van de Keur Waterschap Vechtstromen voor het vervangen van de brug bij Junne, incl. aansluitende infrastructuur en duikerbrug (kenmerk Z-2030371/20092923). Door omstandigheden heeft u tot op heden geen gebruik gemaakt van deze vergunning en recent heeft u aangekondigd de werkzaamheden te willen starten. Zoals op 26 september jl. bestuurlijk besproken is, kunnen wij dit niet toestaan en zien wij aanleiding een aanvullend voorschrift te verbinden aan de vergunning van 15 december 2020. In deze brief leggen wij u uit waarom.

Hoogwater-periode

De periode van 15 oktober tot 15 april is de zogenoemde hoogwater-periode. Door regenval en extra toevoer van water uit het buitenland bestaat de kans op hoog water in, in dit geval, de Vecht. Het verrichten van werkzaamheden bij hoogwater brengt risico's met zich mee voor de stabiliteit van de bodems en taluds. De instabiliteit kan tot veiligheidsrisico's leiden. Om deze reden staan wij in beginsel geen werkzaamheden toe in de Vecht, het winterbed van de Vecht of op/aan/in de keringen van de Vecht. Tevens mogen (bouw)materialen en -materieel niet in het winterbed worden opgeslagen, omdat deze bij hoogwater op drift kunnen raken en bij kunstwerken benedenstrooms vast komen te zitten of deze zelfs beschadigen.

Tijdvak werkzaamheden

Volgens de aanvraag die aan de u verleende vergunning ten grondslag ligt, zouden de werkzaamheden oorspronkelijk plaatsvinden in de periode van 7 juli 2021 – 10 november 2021, dus voornamelijk buiten de hoogwater-periode. Op basis hiervan had het waterschap geen aanleiding het voorschrift aan de vergunning te verbinden dat de werkzaamheden slechts buiten de hoogwaterperiode mochten plaatsvinden.

Voornemen aanvullend voorschrift

De eerder genoemde risico's ten aanzien van de stabiliteit van de bodems en taluds, geven ons aanleiding om de vergunning van 15 december 2020 aan te vullen met het volgende voorschrift: "Gedurende de periode van 15 oktober tot 15 april vinden geen werkzaamheden plaats in de uiterwaarden van de Vecht of aan de waterkerende waterstaatswerken van de Vecht. Ook worden geen (bouw)materialen en/of bouwmaterieel opgeslagen in de uiterwaarden van de Vecht".

Grondslag aanvullend voorschrift

De bevoegdheid om de vergunning aan te vullen ontleent wij aan artikel 6.22, lid 1, in samenhang gelezen met artikel 6.20 van de Waterwet.

Zienswijze

Voordat wij een beslissing nemen over ons voornemen om een aanvullend voorschrift aan de vergunning van 15 december 2020 te verbinden, stellen wij u op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid om uw zienswijze over ons voornemen naar voren te brengen. U kunt binnen veertien dagen na verzending van deze brief uw zienswijze schriftelijk naar voren brengen kenbaar maken. U kunt gedurende voornoemde termijn uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen bij [REDACTED].

Hoewel wij ons kunnen voorstellen dat vertraging in de geplande bouwwerkzaamheden erg vervelend voor u is, hechten wij groot belang aan de veiligheid rond het werkgebied.

Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met [REDACTED] op bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

[REDACTED]

[REDACTED] teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving