

Verslag van  
Project Start Up “Restpunten realisatie sluizen Vecht”  
projectnummer: 1.00156/1000

Aan

**aanwezig:** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Afwezig:** [REDACTED]

[REDACTED]

datum vergadering

6 september 2023

locatie

Almelo, kamer 0.02

aanvang

9.00 -10.30 uur

nummer	onderwerp	actie
1.	Welkom / kennismaking Kort voorstel rondje van de aanwezigen	
2.	Inleiding en aanleiding project Presentatie powerpoint (zie powerpoint). Er moeten weloverwogen oplossing gekozen worden voor de restpunten sluizen. In werkgroepen zullen adviezen en voorstellen uitgewerkt worden en in kaart gebracht worden voor de restpunten. Pas daarna zullen besluiten genomen worden.	
3.	Opdracht en opdrachtbrief: - Oplossen lekkage bediening- en aandrijvingskelders van kleppen (vraag [REDACTED]) - Afkalving oevers benedenstrooms sluis Junne - Aanpassen waterdiepte ter plekke van de niveaumeter Junne bovenhoofd - Niveaumetingen betere beugelverankering - Lekkage damwanden beschouwen (langere termijn effecten) - CE-markering afronden - Overdrachtsdocumentatie afronden - BOD voor beide sluizen definitief maken.	
4.	Restpunten doornemen: Restpunten worden kort in beeld gebracht. Overall oordeel is dat er een toekomstbestendige oplossing moet worden gekozen.	
5.	Plan van Aanpak / realisatie Plan van aanpak met de juiste scope zal opgesteld worden met behulp van de adviezen uit de diverse werkgroepen. Rekening houden met - inventariseren verborgen gebreken, problemen bij gebruik en achterstallig onderhoud - de WKB - nieuwe omgevingswet die 1 jan 24 ingaat.	

nummer	onderwerp	actie
6.	<p>Projectmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Financiën</li> <li>- Planning</li> <li>- Risico's</li> </ul> <p>In vervolg werkgroep (eind okt) worden deze punten op agenda gezet.</p>	
7.	<p>Team samenstelling en beschikbaarheid</p> <p>Er wordt eerst met een selecte groep (beheer, techniek) gekeken en in kaart gebracht wat er is gedaan en wat er daadwerkelijk moet gebeuren om de sluisen toekomstbestendig en veilig te kar nu knelpunten zijn en</p>	
8.	<p>Werkwijze / samenwerking</p> <p>Iedereen wordt toegevoegd aan teamskanaal en zal uren schrijven</p> <p>██████ en ██████ worden agendalid.</p>	
9.	Sluiting	