

Projectvoortgangsoverleg Agenda 2023 – 4 Project: Restpunten Sluizen vecht		Opdrachtgever: ██████████, Projectleider: ██████████
Aanwezig: ██████████ Locatie: Almelo Datum: 10 november 2023 Tijd: 09.00 – 10:30	Bijlagen: - Verslag (PVO 2023-3) - Projectvoortgangsrapportage - Capaciteitsplanning	

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Verslag vorig PVO

Nr.	Datum	Actie	Door	Wanneer	✓
2.7	14-4-23	██████ en ██████ vragen om Sluizen vecht te evalueren (inhoudelijk en financieel)	██████	Z.s.m.	
Nr.	Datum	Actie	Door	Wanneer	✓
3.1	24-7-23	██████ zoekt contact met ██████████ voor: - Reeds uitgevoerde onderzoeken naar de sluizen - Uitgangspunten en afwegingen die gelden bij de aanleg van de sluizen - Garanties afspraken met de aannemers die de sluizen hebben aangelegd.	██████	Z.s.m.	
3.2	24-7-23	Afstemming over de scope van dit project voor totstandkoming van het PvA.	██████/ ██████ ██████	Regelmatig	
3.3	24-7-23	Creëren van een plan van aanpak	██████ ██████	Voor PVO 2023-4	
3.4	24-7-23	Afstemmen met ██████████ over de raming	██████	Z.s.m.	
3.5	24-7-23	PSU inplannen	██████	Z.s.m.	

4. Bespreken projecten (projectvoortgangsrapportage)

<ul style="list-style-type: none"> - memo - 	Toetsen aan: <ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken <ul style="list-style-type: none"> • Projectfase / toelichting • Maatregelen - Risico's en maatregelen ter voorkoming danwel inperking impact, kansen - Beslismomenten / -documenten en mijlpalen - Projectplanning - Projectorganisatie - Projectbegroting, werkelijke uitgaven, verplichtingen, jaarschijven - Project KAM - Projectinformatie en -communicatie - Projectdoelstelling en -resultaat, scope
---	---

5. Actuele onderwerpen vanuit de Opdrachtgevers
 - a. Jaarschrijven
 - b. Capaciteitsplanning
 - c. Risicodossier

6. Bespreken dashboard
7. Rondvraag
8. Datum volgende vergadering: volgens schema 2024-1
9. Sluiting