Junne, actielijst OG

✓

Project **Vervangen brug Junne, inspectie stuw**

nr.	projectfase	onderdeel	actie	✓ /o	Opgevoerd	gereed	PGI/PGA /OG	actie door	opmerkingen
87			2x per jaar bestuurlijk overleg conform BSOK (juni - december)	o	17-2-2021		OG	WW	Doorlopende actie. 23-11-2023 ingepland
116			3-4 x per jaar nieuwsbrief uitbrengen	o	13-1-2022		OG	WW	Doorlopende actie. Laatste maart 2023, volgende april 2023.
136			Klankbordgroep: afweging bestuurlijk bezoek (wethouder en dagelijks bestuurslid)	o	13-6-2023		OG	[redacted]	Behoefte bij nieuwe bestuurder waterschap peilen. Bij volgende vergadering uitnodigen
141			Agenda opstellen voor bestuurlijk overleg	o	20-11-2023		OG	[redacted]	
142			Beplantingsplan 'model 1' afstemmen met omgeving	o	20-11-2023		OG	[redacted]	
143									
144									
145									