Junne, actielijst OG

✓

Project **Vervangen brug Junne, inspectie stuw**

nr.	projectfase	onderdeel	actie	✓ /o	Opgevoerd	gereed	PGI/PGA /OG	actie door	opmerkingen
87			2x per jaar bestuurlijk overleg conform BSOK (juni - december)	o	17-2-2021		OG	[redacted]	Doorlopende actie.
116			3-4 x per jaar nieuwsbrief uitbrengen	o	13-1-2022		OG	[redacted]	Doorlopende actie.
136			Klankbordgroep: afweging bestuurlijk bezoek (wethouder en dagelijks bestuurslid)	o	13-6-2023		OG	[redacted]	Behoefte bij nieuwe bestuurder waterschap peilen. Bij volgende vergadering uitnodigen
142			Beplantingsplan 'model 1' afstemmen met omgeving	o	20-11-2023		OG	[redacted]	16-1-2024: On hold, totdat 'pas op de plaats' is afgerond.
143			Definitieve resultaten inspectie stuw delen met college Ommen, met een uitspraak over maximaal toelaatbare last.	o	23-11-2023		BO	[redacted] + [redacted]	
144			Verzenden nieuwsbrief met communicatieboodschap, zoals besproken in bestuurlijk overleg.	o	23-11-2023		BO	[redacted]	
145			Voortgang ten aanzien van vergunningen, naast de formele lijn, bespreken in opdrachtgeversoverleg.	o	23-11-2023		BO	[redacted] + [redacted]	
146			Delen informatie uit eerdere overleggen over 'coulanceregeling' agrariers en agenderen voor vervolgoverleg	o	23-11-2023		BO	[redacted] + [redacted]	
147			Regeling met agrariers afhandelen door gemeente.	o	23-11-2023		BO	[redacted]	
148			Delen informatie uit eerdere overleggen ten aanzien van schadevergoeding in bestuursovereenkomst en uitzoeken of er aanleiding is voor herziening.	o	23-11-2023		BO	[redacted] + [redacted]	
149			Bestuurlijk informeren gemeente Ommen over werkzaamheden in 2024 aan stuw.	o	16-1-2024		OG	[redacted]	
150			Afstemmen besluiten ten aanzien van 3 ton en de handhaving op ontheffingen tot 15 ton.	o	16-1-2024		OG	[redacted]	
151			Begin februari informeren klankbordgroep over bijeenkomst met procesinformatie en/of datavoorstellen.	o	16-1-2024		OG	[redacted]	
152			Vergaderdata 2024 laten inplannen.	o	16-1-2024		OG	[redacted]	
153			Delen informatie over data/voortgang watervergunning vanuit afdeling vergunningen.	o	16-1-2024		OG	[redacted]	