
Bespreekverslag 
Opdrachtgeversoverleg Brug / Stuw Junne 
 
Datum:  13-06-2023 
Tijd:   16:00 tot 17:00 uur 
Locatie:  Teams 
Genodigden: 

  Waterschap Vechtstromen 
   Waterschap Vechtstromen 

   Gemeente Hardenberg   
 Gemeente Hardenberg 

W. Wisselink  Aveco de Bondt (met kennisgeving afwezig) 
 

Voorzitterschap:  
Notulist:  
___________________________________________________________________________________ 

Bespreekpunten: 
 
1. Opening 

 opent de vergadering.  
 

2. Mededelingen 
Wieke heeft afgemeld.  notuleert.  
 

3. Vorig verslag en actiepunten 
i. Verslag 6 april 2023 

- Verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.  
ii. Actielijst: 

- zie separaat bestand.  
 
4. Stavaza 

a. Brug: gemeente Ommen is met de voorbereidingen bezig voor de realisatie. Gisteren (12 juni) 
heeft het college besloten om de aanbesteding te starten. Met de kanttekening over de risico’s 
die in beeld zijn, onder andere dat er nog geen definitieve vergunning is (in afwachting van 
zitting en uitspraak RvS). De aannemer wordt gevraagd om mee te denken t.a.v. de risico’s 
(EMVI).   

b. Stuw: Zodra het werk ecologisch wordt vrijgegeven zal er dit jaar een inspectie worden 
uitgevoerd. Dit moet zicht geven op de staat van de stuw, inclusief de houten fundering. Voor 
2024 staat modernisatie gepland (vervanging aandrijving); de voorbereidingen hiervoor zullen 
ook binnenkort starten.   

c. Raakvlakprojecten: Sluis: Dit is een apart project, waarvoor volgende maand een nieuwe 
projectleider start en het werk zal vervolgen. Afstemming tussen de projecten is belangrijk.  

 
5. Omgevingsmanagement / Communicatie 



a. Klankbordgroep (medio juni/juli) 
De datum  voor het klankbordgroepoverleg is vastgezet op 4 juli, 20.00u. Op agenda staan: 
 Stuw en bredere context: Toelichting door  en in gesprek met elkaar. Ca. 

30min. 
 Stand van zaken brug: toelichting door . Ca. 10min 
 Stand van zaken stuw: toelichting door . Ca. 10min 

 
Het uitnodigen van wethouder Bart Jaspers Fayer in de klankbordgroep zal op z’n vroegst na de 
zomer zijn. Wel moet de aanwezigheid van bestuurders goed worden afgewogen. Het 
klankbordgroepoverleg is en blijft een ambtelijk overleg. Ook afwegen of en wanneer de nieuwe 
portefeuillehouder vanuit het waterschap zich voorstelt aan de klankbordgroep.  

 
6. Punten uit Bestuurlijk Overleg 

a. Coulanceregeling 
Bijlage B: Memo Coulance.  
Bijlage B1 Verslag bestuurlijk overleg BSOK 16 dec 20 
Bijlage B2  Bestuurlijk overleg met Ommen over brug en stuw Junne d.d 27 nov 

 geeft een toelichting op de aanleiding en het proces.  

. In bestuurlijke overleggen is 
altijd in hoofdlijnen over de regeling gesproken, maar nog niet concreet over de 
verantwoordelijkheid over de kosten. Intentie werd altijd wel gevoeld dat het een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is, maar dat het initiatief bij de gemeente ligt als wegbeheerder. Het is nu 
het formele moment om zaken concreet te maken. Afgesproken is dat dit onderwerp voor het 
volgende OG-overleg geagendeerd wordt en dat het waterschap een reactie geeft (onderdeel 
van de stukken).  
Tevens afgesproken dat het proces richting de agrariërs wel door gaat ondertussen.  deelt 
de laatste versie van de regeling met de agrariërs.  
Het college zal een besluit nemen, daarbij rekening houden met het bestuurlijke proces (en 
eventuele besluitvorming) bij het waterschap (bijvoorbeeld: is het een gezamenlijke regeling of 
niet dan gezamenlijke besluitvorming).  
 

b. BSOK 
Bijlage C_Memo Junne_Overdracht BSOK 2023 

 geeft korte toelichting op memo.  
Inhoudelijk: paar kleine tekstuele wijzigingen worden meegeven,  past het memo aan.  
Proces: terugkoppelen aan beide bestuurders z.s.m., zodat het voor het laatste PO van 
Stegeman kan worden geagendeerd en kan worden overgedragen aan opvolger.  

 
 

  
Het aanpassen van de BSOK na inspectie: besluit hierover in OG – overleg is positief; de passage 
hierover kan gehandhaafd blijven in het memo.  

 
7. W.V.T.T.K 

 zoekt afstemming met  over punten die in het bestuurlijk overleg zijn besproken, maar die 
geen relatie hebben met de projecten brug/stuw/sluis Junne.  



 
8. Rondvraag/sluiting 

Geen punten. 
 
Volgend overleg:  

- 11 juli   16.00 uur – fysiek, gemeentehuis Balkbrugzaal 
 
 
 
 




