
 

Bijlage 9 VGM-PLAN ONTWERP  

Veiligheid-, Gezondheid- en Milieuplan (VGM-plan). 

PROJECTGEGEVENS: 

Projectomschrijving: Civielbouwkundige inspectie stuw Junne 

Projectcode/-nummer: P101070101-I 

Geraamde periode: 31-07-23 t/m 18-08-23 

Is er sprake van meerdere partijen in de 
uitvoering (hoofd- en onderaanneming): 

ja 

Wie is/zijn de uitvoerende partij(en)? 
1. RPS, Ptolemeuslaan 40, 3528 BP Utrecht 
2. Hercules Duikbedrijf, Newtonstraat 17, 4004 KD 

Tiel 

Is het project gezien de omvang meldplichtig bij 
de I-SZW (Arbeidsinspectie) en wie doet de 
melding: 

nee 

Contactpersonen rol: 

• Uitvoerende partij:  (RPS) /  (Hercules) 

• WVS Projectleider: 
, voor dit onderdeel gedelegeerd aan 

 (Technisch manager) en  
(Senior adviseur) 

V&G-coördinator: 
• Ontwerpfase:  

• Uitvoeringsfase: Nader te bepalen 

Is procedure ‘derden op WVS locaties’ gedeeld 
met uitvoerende partij? 

Niet van toepassing 

Organisatie van het projectoverleg/voorlichting: 

Op 06-07-23 heeft een opstartvergadering 
plaatsgevonden waarin onder andere de 
veiligheidsaspecten aan de orde zijn geweest. 
Hierbij is afgesproken dat er een V&G plan O en U 
zal worden opgesteld. 
Bij aanvang van de eerste werkdag op locatie zal een 
toolbox meeting worden gehouden.  
 

Organisatie van toezicht: 
Toezicht zal namens het projectteam plaatsvinden 
door  en  

Calamiteiten telefoonnummer: 06  

 

Hieronder zijn de projectgebonden relevante arbeidsrisico’s opgesomd op basis van de TRA-

methodiek (taak risico analyse). 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

▪ Veiligstellen van de stuwen; 
▪ Verrichten diverse duikwerkzaamheden; 
▪ Inspecteren gehele stuwconstructie (deels onder water); 
▪ Maken openingen in ontvangbed; 
▪ Nemen monsters uit houten fundering stuw; 
▪ Dichten gaten in ontvangbed m.b.v. onderwaterbeton.





 

Veiligstellen van 
stuwen  

Stuwklep borgen  
 

• Ongecontroleerd zakken van de 
kleppen 

• Watergolf door onbeheerst 
neergaan van de niet- geborgde 
kleppen  

• Niet- gekeurde borging gebruiken 

• Borging te zwak 

• Slangbreuk hydraulische 
bediening stuwklep 

• Hydraulische cilinders mechanisch 
borgen (alle kleppen)  

• Controle borging aan begin iedere 
werkdag en aftekenen in het 
dagrapport 

  

Werken op en boven 
water 

Werkzaamheden op het 
water  

• Verdrinking 

• Letsel 

• Uitglijden, struikelen 

• Vallen en onderdelen raken 

• Altijd met meerdere werknemers 
werken 

• Werkplek schoon en opgeruimd 
houden 

  

Duikwerkzaamheden  Maken openingen in 
ontvangbed; 
Nemen monsters uit 
houten fundering; 
Algehele inspectie 
constructie; 
Aanbrengen 
onderwaterbeton 

• Verdrinking 

• Beknelling 

• Verwonding 

• Elektrocutie 

• Zuurstof tekort 

• Slangbreuk 

• Onverwachte openingen of 
uitstekende onderdelen 

• Scherpe randen, gereedschap 

• Gereedschap niet geschikt of 
gekeurd 

• Werken in ploegen 

• Werken in ploegen 

• Werken in ploegen 

• Gebruik PBM 

• Gebruik gereedschap op lucht 

• Werken conform werken onder 
overdruk  

  

Milieu Werkzaamheden op en 
aan watergang en 
onderhoudspaden 

• Milieuschade door vrijkomende 
olie 

• Milieuschade door vrijkomende 
brandstof 

• Slangbreuk 

• Morsen brandstof tijdens 
bijtanken 

• Vrijkomen brandstof en olie door 
kantelen 

• Gekeurde machines 

• Regelmatig onderhoud/controle 

• Voorzieningen bij calamiteiten 
(opvangbak, -dekens e.d.) 

• Toepassen stempelschotten en 
rijplaten 

 

  

Start werkoverleg  / 
LMRA  

Uit te voeren 
werkzaamheden  

• Optreden van (bijna) ongevallen  • Niet bewust zijn van de mogelijke 
gevaren en risico’s 

• Geen overzicht hebben over de 
mogelijke gevaren en risico’s 

• Start werkoverleg 

• Toolboxmeeting voor aanvang van de 
werkzaamheden 

• Toepassen LMRA 

  

  •  •  •    

 

 

 

 



 

VGM-plan 
opgesteld door 
(ontwerpende 
partij) 

: Waterschap 
Vechtstromen 

VGM-plan aangepast 
door 
(uitvoerende partij) 

: 
Aangepast VGM-plan 
ontvangen door 
(opdrachtgever) 

: 

NAAM en FUNCTIE 
/ ROL 

 
  Senior adviseur 
  Technisch adviseur   
  Project stuw Junne 

NAAM en FUNCTIE / ROL : NAAM en FUNCTIE / ROL : 

DATUM : 12 juli 2023 DATUM : DATUM : 

PARAAF : PARAAF : PARAAF (voor gezien) : 

 

NOOT: zo nodig kan de opdrachtgever of ontwerpende partij aan de uitvoerende partij kenbaar maken twijfels te hebben of een bepaalde maatregel 

adequaat is voor dat specifieke gevaar, ondanks dat het primair de verantwoordelijkheid blijft van die werkgever (uitvoerende partij). 




