
Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 24 juli 2023 13:21
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Aanpassing stuwaandrijving Junne in project stuw Junne
Categorieën: 2_Stuw Junne

[REDACTED],

Zie onderstaande mail.

[REDACTED] is akkoord met de start van de voorbereidingen voor de modernisatie. Dus jullie kunnen het voorstel, dat ik heb ontvangen en dat ik aan [REDACTED] heb doorgestuurd, gaan uitwerken. De financiële consequenties waar [REDACTED] over schrijft werken [REDACTED] en ik uit.

Hartelijke groet,

[REDACTED]

Van: [REDACTED]@vechtstromen.nl>
Verzonden: vrijdag 21 juli 2023 09:02
Aan: [REDACTED]@vechtstromen.nl>; [REDACTED]@vechtstromen.nl>
CC: [REDACTED]@vechtstromen.nl>
Onderwerp: Aanpassing stuwaandrijving Junne in project stuw Junne

[REDACTED], [REDACTED]

Ik heb contact gehad met [REDACTED] tav modernisering Junne, zoals gisteren besproken in PVO-3 Junne. De aanpassing van de stuwaandrijving van hydrauliek naar elektro-mechanisch (tandheugel) kan doorgaan en uitgevoerd worden binnen project stuw Junne. Met de voorbereiding kan dus gestart worden als onderdeel van het project.

Mogelijk betekent dit verdringing van budget irt andere herstel/renovatiemaatregelen. Dat zal blijken uit de inspectie en de analyse van resultaten hieruit. Des te belangrijker om de financiële consequenties in beeld te hebben. Zoals afgesproken brengen jullie deze in beeld.

Tot zover
Groet, [REDACTED]

met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Proces- en projectmanager waterschap Vechtstromen

Mobiel: +31 (0)6 [REDACTED]
Mail: [REDACTED]@vechtstromen.nl