


uitnodiging voor  
**Overleg Intern projectteam stuw Junne**

Locatie  
 Microsoft Teams/Hardenberg  
 vergaderruimte beneden

datum vergadering  
 27 februari 2024

Aanvang  
 10.00 – 11.30 uur

Projectteam bestaat uit



Nr.	agendapunt	voorstel/informatie
1.	Opening ( ), mededelingen/afmeldingen	Afmeldingen: - sluit later aan. Mededelingen: - Zaken vanuit beheer en onderhoud ( )
2.	Agenda vaststellen	
5.	Thema: Vervanging aandrijving/modernisatie en renovatie (uitvoering 2024)	- Voortgang Bouwteam ( ) - Vergunningen ( ): • Provincie: Ontheffing WNB soorten + <u>stikstof</u> • Gemeente: omgevingsvergunning - Planning (mijlpalen), risico's PT en bouwteam ( )
6.	Thema: Permanente droogzetvoorziening	- Meetbouten (Fugro) (Hanseiman zijn gekoppeld aan uitvoering PDV, nu geen actie) - Grondwaterpeilbuizen (Gerben) (vallen contractueel onder project monitoring Vecht) - RvS: uitspraak verwacht in maart 2024 - Materialen PDV ( )
7.	Contractmanagement	Lopend: - MTS (Moolemaker): voorbereiding ( ) - Nyssingh: juridische ondersteuning ( ) - Save Traffic: verkeersregelaars inspectie ( ) - Ecogroen: ontheffingsaanvraag, nestkasten, monitoring 2024 ( )  To do: - MTS (Moolemaker): Uitvoering modernisatie( ) - MTS (Moolemaker): Uitvoering renovatie ( )
9.	Omgevingsmanagement/communicatie	- Communicatie-activiteiten ( ) - Afstemming gemeente Ommen o Belastbaarheid stuw ( )
8.	Projectbeheersing	- Planning - Risicomanagement - Financiën:

Nr.	agendapunt	voorstel/informatie
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kredietaanvraag</li> <li>○ Bijkomende kosten aandrijving kleppen</li> <li>- Capaciteit: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ T&amp;O</li> </ul> </li> </ul>
10.	Acties (allen): Geen bijzonderheden	
11.	Wvttk/rondvraag (allen) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ten behoeve van Woo verzoeken graag de documentatie actueel houden</li> </ul>	
12.	Sluiting ( )	