

Junne, actielijst OG



Project Vervangen brug Junne, inspectie stuw

nr.	projectfase	onderdeel	actie	✓ /o	Opgevoerd	gereed	PGI/PGA /OG	actie door	opmerkingen
87			2x per jaar bestuurlijk overleg conform BSOK (juni - december)	o	17-2-2021		OG	WW	Doorlopende actie.
116			3-4 x per jaar nieuwsbrief uitbrengen	o	13-1-2022		OG	WW	Doorlopende actie. Laatste maart 2023, volgende april 2023.
131			Coulanceregeling verder uitwerken en zodra gereed voorleggen aan OG-overleg	o	19-12-2022		OG	■	loopt.
136			Klankbordgroep: afweging bestuurlijk bezoek (wethouder en dagelijks bestuurslid)	o	13-6-2023		OG	■ ■	
137			Coulanceregeling op agenda volgende OG-overleg	o	13-6-2023		OG	WW	
138			Waterschap voegt reactie toe voor agenda volgende OG-overleg op voorstel coulanceregeling: financiële verantwoordelijkheid.	o	13-6-2023		OG	■	
			Afstemmen bestuurlijke besluitvorming coulanceregeling gemeente én waterschap	o	13-6-2023		OG	■ ■	
			Afstemmen met bestuurder over [REDACTED]	o	13-6-2023		OG	■	
				o					