















Brug en stuw Junne - Klankbordgroep 8

AGENDA

Datum: Donderdag 6 april 2023
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Restaurant de Bootsman, Coevorderweg 19 Stegeren
Genodigden:  Cumela
 Plaatselijk Belang Stegeren Junne
 Stegeren
 Landgoed Junne / ASR (met kennisgeving afwezig)
 / Natuur en Milieu de Vechtstreek en
 Stichting Das & Vecht
 Recreatie (Camping de Roos)
 LTO-lid, agrariër
Uitgenodigde expertleden:
 Waterschap Vechtstromen
 Gemeente Ommen
Voorzitter: Mevr. W. Wisselink Omgevingsmanager brug en stuw Junne
Notulen: Mevr. W. Wisselink

Agenda

1. **Welkom, mededelingen en vaststellen agenda (20.00 – 20.05)**
 - a. Verslag en acties vorige vergadering (mei 2021) per email vastgesteld
2. **Kennismaken (20.05 – 20.20)**
 - a. Kennismaken  (waterschap Vechtstromen) en  (LTO), voorstellen leden klankbordgroep
 - b. Opfrissen rol klankbordgroep
 - c. Betrokkenheid/rol natuurpartijen
3. **Brug () (20.20 – 20.50)**
 - a. Toelichting ontwikkelingen sinds mei 2021, inclusief nieuwe wethouder voor brug Junne na verkiezingen maart 2022 en recente artikelen in media over verwijderen bomen/ struiken
 - b. Toelichting op behandeling en uitspraak Rechtbank Overijssel op omgevingsvergunning en watervergunning
 - c. Stand van zaken en vervolg coulancregeling agrariers
 - d. Stand van zaken en vervolg verkeersbesluiten en handhavingsprotocol
 - e. Vervolg en planning
 - i. Kappen bomen en struiken (niet-vergunningsplichtig)
 - ii. Bestek en selecteren aannemer
 - iii. Raadsinformatiebrief
4. **Stuw () (20.50 – 21.20)**

- a. Toelichting ontwikkelingen sinds mei 2021, inclusief personele wisselingen in projectleider, proces-projectmanager, waterschapsverkiezingen en nieuwe bestuurder, communicatie-aanpak
 - b. Stand van zaken vergunningen (projectplan waterwet en omgevingsvergunning)
 - c. Werkzaamheden 2023: Inspectie stuw en controle aandrijving
 - d. Vervolg en planning (2023/2024)
 - i. Uitkomsten inspectie en vervolg
 - ii. Permanente droogzetvoorziening
- 5. Overig zaken en volgende bijeenkomst**
- a. Terugkoppeling gesprek bestuurders Jaspers Faijer en Stegeman met 3 bewoners Junne (oktober 2022) en vervolg
 - b. Volgende bijeenkomst: nog te bepalen
 - c. Volgende nieuwsbrief
- 6. W.V.T.T.K.**
- 7. Rondvraag**
- 8. Afsluiting (21.30)**

Nieuwe actielijst vanaf 19-5-2021

Nr.	Actiepunt	Datum	Gereed	Wie
47	Delen ontwerp weginrichting, inclusief bochtstralen, ten behoeve van passeren grote voertuigen uit tegenstelde richting	15-12-2020	Status per 12-5-2021: Er komt een nieuwe tekening weginfra.	Mevr. Wisselink
49	Afstemmen met gemeente Ommen (verkeerskundige) hoe bij spoedgevallen de brug gebruikt kan worden waarbij normaliter een ontheffing nodig is (maar de tijd voor aanvragen en behandeling ontbreekt).	15-12-2020	Status per 12-5-2021: geregeld in ontheffingsregeling. Afgerond in vergadering 19-5-2021.	Mevr. Wisselink
50	Afstemmen met gemeente Ommen of de veiligheid van de brug voor verkeer tot 3,5 ton nog steeds gewaarborgd kan worden.	19-5-21	Status per maart 2023: De brug wordt jaarlijks geïnspecteerd zodat de status van de brug gemonitord kan worden. Actie afgerond.	██████████
51	De nieuw ingetekende bomen controleren op de opmerking van ██████████	19-5-21	Status per maart 2023: Dit betreft bomen die mogelijk conflicterend zijn voor de verkeersveiligheid. In de uitwerking van de bestekstekening zal er een vertaalslag gemaakt worden van het schetsontwerp naar de bestekstekening. Hierin zal aandacht zijn voor dit punt. Actie voor deze lijst afgerond.	██████████
52	Aanvragen gesprek tussen wethouder, burgemeester, LTO en Cumela waarin de ontheffingsregeling wordt besproken.	19-5-21	Status per maart 2023: In het najaar van 2021 is een gesprek geweest tussen burgemeester en LTO (██████████). Actie afgerond.	██████████