

Projectvoortgangsoverleg 2023 – 3		opdrachtgever: ██████████,
		projectleider: ██████████
Aanwezig:	██████████	Stuw Junne
Locatie:	Almelo, kamer 2.38	
Datum:	20 juli 2023	
Tijd:	10:00 - 12:00	

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
 - a. Besluitenlijst bijgewerkt (zie [Besluitenlijst Stuw Junne.xlsx](#))
3. Verslag PVO2
4. Bespreken PVR3

<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaarschijven 2. Risicodossier / Issues (zie PVR) 3. Voortgang prestaties 4. Terugblik op laatste portefeuille overleg; <i>BSOK herzien; bijdrage WVS in de coulancregeling, besproken met ██████████ (vorige PL).</i> 5. Wie wordt de nieuwe portefeuillehouder en hoe en wanneer bijpraten. 6. Het besluitvormingsproces na inspectie. 	<p>Toetsen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken <ul style="list-style-type: none"> • Projectfase / toelichting • Maatregelen - Risico's en maatregelen ter voorkoming danwel inperking impact, kansen - Beslismomenten / -documenten en mijlpalen - Projectplanning - Projectorganisatie - Projectbegroting, werkelijke uitgaven, verplichtingen, jaarschijven - Project KAM - Projectinformatie en -communicatie - Projectdoelstelling en -resultaat, scope
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Bespreken Dashboard
6. Rondvraag
7. Datum volgende vergadering: ntb
8. Sluiting