

De provincie zal een verklaring van geen bezwaar moeten afgeven, waarbij het LAP3 leidend is. Daarin wordt gerefereerd aan injectie in vergelijkbare formaties als waaruit productie plaatsvindt. Het is belangrijk dit expliciet toe te lichten in het MER. Verder kan worden aangesloten op het BAT ten aanzien van de keuze tussen verschillende opties voor verwerking van productiewater.

█ geeft aan dat zijn commentaar naderhand volgt.

█ heeft zijn commentaar al per mail gedeeld aan de werkgroepleden. Aandachtspunten hierin zijn:

- Maak in naamgeving een duidelijk onderscheid tussen putten en locaties.
- Geef de infrastructuur weer op de kaartjes (wegen, spoor, water). Ook ondergronds.
- Er is een document "integriteit van onshore putten 2019" opgesteld door SodM, maar hier staat niets in over waterinjectieputten. Aangeven hoe integriteit wordt bepaald.
- Het is van belang uit te leggen waarom mijnbouwhulpstoffen nodig zijn.

█ geeft aan dat het belangrijk is duidelijk te beschrijven hoe het gebruik van mijnbouwhulpstoffen wordt geminimaliseerd.

NAM geeft aan dat EZK het bevoegd gezag is voor de benodigde omgevingsvergunningen, behalve voor de aanleg van leiding (gemeente). Er zijn momenteel geen redenen om een beroep te doen op de Rijkscoördinatieregeling.

Vervolgstappen tot indiening

De Mededeling Voornemen (MV) zal worden ingediend bij het bevoegd gezag, in dit geval het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voorafgaand aan het indienen is het van belang dat de betrokken bestuurders worden geïnformeerd, zodat ze niet verrast worden door dit initiatief of er door derden over worden aangesproken, zonder dat dit bij hen voldoende bekend is. Voorstel is om een gemeenschappelijk overleg te hebben, waar alle bestuurders aanwezig zijn.

Het ministerie zal binnen 1 week ambtelijk advies vragen aan de betrokken gemeente, provincie, waterschap, LNV en SodM. Zij hebben 6 weken om hun oordeel te geven.

In de MV fase wordt geen advies van de commissie voor de m.e.r. voorzien, geen inloopavond (als dat al mogelijk is gezien de corona beperkingen) en er wordt ook geen publicatie voorzien. Deze activiteiten worden wel voorzien in de MER en WABO fase.

NAM geeft aan dat volgens de planning na het vaststellen van de MV in juli het MER en de Wabo-aanvraag worden opgesteld. Hiermee wordt eerder al begonnen, zodat een eerste concept in september beschikbaar is. Na afstemming met de werkgroep, wordt voorzien dat eind oktober het MER en de Wabo-aanvraag kan worden ingediend.

Communicatie

█ geeft aan dat er een communicatieplan wordt opgesteld, dat dynamisch van aard is. Het plan geeft gedetailleerd aan wie de stakeholders zijn en hoe de communicatie is voorzien. Maar het moet tevens flexibel zijn, zodat het kan worden bijgesteld daar waar wenselijk.

█ geeft aan dat er bij Oosterhesselen afstemming wenselijk is met een project van het waterschap voor de aanpassing van het Nieuwe Drostendiep.

█ geeft aan dat het belangrijk is ook de Statenfracties te benaderen.

Actiepunten

- █ organiseert een bestuurlijk overleg, met behulp van de ambtelijke vertegenwoordigers in de werkgroep
- De werkgroepleden geven commentaar op het concept NRD en het communicatieplan, uiterlijk vrijdag 24 april 2020.