

uitnodiging voor

Overleg Intern projectteam stuw Junne

Locatie

Microsoft Teams/Almelo kamer 0.16

datum vergadering

21 september 2023

Aanvang

09.00 – 11.00 uur

Projectteam bestaat uit

[Redacted names]

Nr.	agendapunt	voorstel/informatie
1.	Opening (), mededelingen/afmeldingen	Afmeldingen: <ul style="list-style-type: none"> - is afwezig; vervangt, maar heeft voor vandaag afgemeld - heeft afgemeld (vakantie) - heeft afgemeld
2.	Agenda vaststellen	
3.	Thema: Inspectie (uitvoering 2023) + besluitvorming (2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Inspectie RPS () - Planning, risico's () (ook stappen na inspectie) - Omgevingsmanagement, communicatie ()
4.	Thema: Revisie cilinders (uitvoering 2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Revisie - Planning, risico's () - Omgevingsmanagement, communicatie ()
5.	Thema: Vervanging aandrijving/modernisatie (uitvoering 2024)	<ul style="list-style-type: none"> - Vergunningen (Gerard): <ul style="list-style-type: none"> • Provincie: Ontheffing WNB soorten + stikstof • Gemeente: omgevingsvergunning - Aanbesteding voorbereiding modernisatie (,) - Planning, risico's () - Omgevingsmanagement ()
6.	Contractmanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Ernst de Beaufort ()
7.	Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> - Meetbouten (Fugro) (Hanselman zijn gekoppeld aan uitvoering PDV, nu geen actie) - Ecologie (Ecogroen) - Grondwaterpeilbuizen ()
8.	Projectbeheersing	<ul style="list-style-type: none"> - Financiën / capaciteit ()
8.	Overig	<ul style="list-style-type: none"> - Zaken vanuit beheer en onderhoud () - Bouw Brug Junne - Materialen PDV - Zitting RvS 17 juli - Overall Communicatie / Omgevingsmanagement
6.	Acties (allen): Graag zelf bijhouden en afhandelen.	
7.	Wvttk/rondvraag (allen) <ul style="list-style-type: none"> - Ten behoeve van Woo verzoeken graag de documentatie actueel houden 	
8.	Sluiting ()	

