

20250729 PVR3-Junne_v2 – passages betreffende de brug

Voortgang

Bij gemeente Ommen is er nog geen uitsluitel t.a.v. de brug (wel of geen nieuwbouw). De wethouder heeft in juni de raad geïnformeerd over het proces. Er wordt in het najaar van '25 verkeersonderzoek uitgevoerd en o.a. op basis daarvan wordt in december '25 een nieuw voorstel naar de raad gebracht. Na definitief afronden van werkzaamheden blijft in het project alleen de samenwerking over.

Informatie / Communicatie

Naar het college van de gemeente is een brief gestuurd, waarin is vermeld dat de werkzaamheden aan de stuw zijn afgerond en dat de brug in principe weer in gebruik kan worden genomen, cf. de voorwaarden (belasting en maatregelen, o.a. handhaving) die het waterschap vorig jaar heeft gecommuniceerd naar de gemeente. Naar aanleiding van de ontwikkelingen bij de gemeente (verkeersonderzoek) is een klankbordgroepbijeenkomst gehouden. Hier heeft de gemeente het besluitvormingsproces en het verkeersonderzoek toegelicht. Het waterschap heeft hierin toegelicht dat de werkzaamheden aan de stuw zijn afgerond. Na de bijeenkomst is een update/nieuwsbrief uitgebracht

Tijd

Wachten op een besluit van de gemeente Ommen t.a.v. de brug.

Interne / Externe Procesgang

De gemeente lijkt zich bewust van de voorwaarden die wij stellen aan het gebruik van de huidige brug, echter daar is blijvende aandacht voor nodig.

Prestaties en risico's

Zolang de gemeente geen besluit heeft genomen over de brug blijft deze context rond het project hangen en kan het project niet worden afgesloten. Dit is op zich geen risico, maar wel een issue. Het blijft namelijk continu capaciteit en aandacht vragen. Blijvende afstemming met gemeente is noodzakelijk