

Projectvoortgangsoverleg Agenda 2024 – 1		Opdrachtgever: [REDACTED],
Project: Restpunten Sluizen vecht		Projectleider: [REDACTED]
Aanwezig:	[REDACTED]	Bijlagen:
Locatie:	Almelo, 0.13	- Verslag (PVO 2023-4)
Datum:	5 februari 2024	- Projectvoortgangsrapportage
Tijd:	13:00 – 14:15	

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Verslag vorig PVO
4. Bespreken projecten (projectvoortgangsrapportage)

<p>Stand van zaken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sluizen <ul style="list-style-type: none"> - Sluiswachter beleid - Verantwoordelijkheid - Maatregelen aankomend vaarseizoen - Vlinderkleppen <ul style="list-style-type: none"> - Contact Spie - Inspectie kleppen i.c.m. oppakken kleine restpunten - Kelders <ul style="list-style-type: none"> - Afwegingstool objectbeheer (opties) - Planning en besluitvorming - Afkalvende oevers <ul style="list-style-type: none"> - Separate klus met eigen doorlooptijd 	<p>Toetsen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken <ul style="list-style-type: none"> • Projectfase / toelichting • Maatregelen - Risico's en maatregelen ter voorkoming danwel inperking impact, kansen - Beslismomenten / -documenten en mijlpalen - Projectplanning - Projectorganisatie - Projectbegroting, werkelijke uitgaven, verplichtingen, jaarschijven - Project KAM - Projectinformatie en -communicatie - Projectdoelstelling en -resultaat, scope
--	---

5. Actuele onderwerpen vanuit de Opdrachtgevers
 - Check PVA aan huidige fase van project
 - Bijwerken voorstel MJV
 - Impact hoogwater
6. Bespreken dashboard
7. Rondvraag
8. Datum volgende vergadering: volgens schema 2024-2
9. Sluiting