

| | | |
|---|---------------|-----------------------------------|
| Projectvoortgangsoverleg Agenda 2024 – 2 | | Opdrachtgever: [REDACTED], |
| Project: Restpunten Sluizen vecht | | Projectleider: [REDACTED] |
| Aanwezig: | [REDACTED] | Bijlagen: |
| Locatie: | Almelo, 2.18 | - Verslag (PVO 2024-1) |
| Datum: | 15 april 2024 | - Projectvoortgangsrapportage |
| Tijd: | 14:00 – 15:30 | |

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
3. Verslag vorig PVO
4. Bespreken projecten (projectvoortgangsrapportage)

| | |
|--|---|
| <p>Stand van zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sluizen (huidig vaarseizoen) - Aanpassingen - Instructies - Sluizen (toekomst) - Aanpassingen bediening - Vlinderkleppen - Inspectie - Onderhoud - Kelders - Memo - Afkalvende oevers - Onderdeel beheer - Onderdeel project (ontwerp en vergunningen) <p>Plan van Aanpak (invulling en status)</p> <p>Inkomsten regiodeal</p> | <p>Toetsen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken <ul style="list-style-type: none"> • Projectfase / toelichting • Maatregelen - Risico's en maatregelen ter voorkoming danwel inperking impact, kansen - Beslismomenten / -documenten en mijlpalen - Projectplanning - Projectorganisatie - Projectbegroting, werkelijke uitgaven, verplichtingen, jaarschijven - Project KAM - Projectinformatie en -communicatie - Projectdoelstelling en -resultaat, scope |
|--|---|

5. Actuele onderwerpen vanuit de Opdrachtgevers
 - Verantwoording (focus op afgelopen 3 maanden)
 - Sturing (focus op komende 3 maanden)
 - Vooruitkijken (tot einde project)
6. Bespreken dashboard
7. Rondvraag
8. Datum volgende vergadering: volgens schema 2024-3
9. Sluiting