
Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 7 juli 2023 09:14
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: Stuw Junne: informatie ten behoeve van PO Aveskamp

Categorieën: 2_Stuw Junne

Dag [REDACTED]

Gister hebben we elkaar telefonisch gesproken over stuw Junne; een project waarin ik een opdracht heb om een permanente droogzetvoorziening te bouwen en een inspectie van de stuw uit te voeren. Tegelijkertijd is de gemeente Ommen bezig met project "nieuwbouw brug Junne". De huidige brug over de stuw is al enige jaren afgesloten voor zwaar verkeer, want de draaglast van de brug is hier onvoldoende op berekend. Voor zowel de nieuwbouw van de brug als de bouw van de permanente droogzetvoorziening lopen procedures tegen gemeente en waterschap. Daar is de nodige media aandacht voor geweest de afgelopen jaren.

Omdat er in de komende periode ontwikkelingen en activiteiten zijn rondom stuw Junne en omdat deze media aandacht zullen/kunnen gaan krijgen hebben we besproken hoe hier de portefeuillehouder over te informeren, zodat hij hier niet in de media of anderszins door wordt verrast.

Jij gaf aan dat jij in het komende PO (maandag 10 juli) portefeuillehouder deze punten zou kunnen meegeven. Hierbij een korte beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen en komende activiteiten:

- Op maandag 17 juli a.s. is een zitting bij de Raad van State in Den Haag inzake het hoger beroep tegen de uitspraak over de omgevingsvergunning voor de permanente droogzetvoorziening. Dit is een procedure inzake een vergunning die door de gemeente Ommen is afgegeven. Uitspraak zal binnen zes weken daarop volgen (of er wordt uitstel aangekondigd door de RvS). Mocht de uitspraak gunstig vallen voor gemeente en/of waterschap ook dan zal zeker niet in 2023 de permanente droogzetvoorziening worden gebouwd (vanwege korte uitvoeringsperiode -door broedseizoen en hoogwaterseizoen- en de nodige voorbereidingen die nog moeten plaatsvinden).
Er is kans dat de pers hier aandacht aan besteed.
- Ondanks dat we geen permanente droogzetvoorziening hebben is toch besloten om in 2023 de inspectie van de stuw te gaan uitvoeren. Deze inspectie wordt momenteel voorbereid en zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd na ecologische vrijgave door Ecogroen (ecologisch adviesbureau dat het broedgedrag van o.a. de Grote Gele Kwikstaart volgt). De gehele stuw wordt geïnspecteerd en ook de houten funderingspalen. We kunnen dit zonder droogzetting doen, namelijk met duikers. Van de visuele inspectie zullen we vrij snel de resultaten hebben, maar de analyse van de houtmonsters heeft enige weken nodig. De inspectie moet duidelijkheid geven over de staat van de stuw en of en welke renovatie werkzaamheden nodig zijn. Die gaan we in 2024 uitvoeren. In theorie kan er ook nog nieuwbouw van de stuw aan de orde zijn, maar die kans lijkt zeer klein.
Ook voor deze inspectie zou pers aandacht kunnen komen. Hoewel er door Vechtstromen al wel over is gecommuniceerd en dat heeft (volgens mij) geen verdere media aandacht gehad in de media ([Bouwkundige staat van stuw Junne dit jaar onderzocht - Vechtstromen](#)).
- Naast de inspectie wordt vanuit het bedrijfsbureau dit jaar een revisie uitgevoerd van de cilinders (aandrijving van de stuwkleppen). De cilinders werken op dit moment niet goed en zullen (waarschijnlijk) volgend jaar vervangen worden door een ander type aandrijving (tandheugel). We durven het echter niet aan om met de huidige staat van de cilinders het komende hoogwaterseizoen in te gaan. Voor het overbruggen van de periode tot de grootschalige aanpak van de stuw is dit onderhoud van de aandrijvingen nodig. De grootschalige aanpak van de vervanging is een 'modernisatie' die wij volgend jaar willen uitvoeren, tegelijkertijd met de (verwachte) renovatiewerkzaamheden. Voor deze modernisatie dienen we

enkele nesten van de Grote Gele Kwikstaart te verwijderen; hiervoor gaan we een “ontheffing Natuurbeschermingswet” aanvragen bij de provincie, wat mogelijk leidt tot bezwaren.

Afgelopen dinsdag is een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep. Zij worden regelmatig door waterschap en gemeente geïnformeerd over de projecten stuw en brug. Afgelopen dinsdag zijn deze werkzaamheden ook met hen besproken en met hen is ook afgestemd wat het betekent voor de omgeving in verband met (kortstondige) stremmingen en de communicatie daarover. Ook de ontheffing is hier ter sprake gekomen en vanuit de klankbordgroep zijn daar geen bezwaren tegen gekomen. Zij willen meedenken in de mitigerende maatregelen (vervangende nestruimte in de vorm van nestkasten).

Voor wat betreft de nieuwbouw van de brug: daar loopt nog een hoger beroep tegen, de gemeente is momenteel wel gestart met de aanbesteding voor de uitvoering van de bouw van de brug.

Mocht portefeuillehouder nog vragen hebben, ik begreep zonet van [REDACTED] dat zij maandag samen een overleg hebben, [REDACTED] is uiteraard van bovenstaande op de hoogte en kan portefeuillehouder al verder bijpraten indien gewenst.

Hartelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
Waterschap Vechtstromen

Mobiel/Whatsapp: 06 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]@vechtstromen.nl

Werkdagen: ma – di – do – vrij

Mail beantwoord ik binnen twee werkdagen, heb je haast bel me dan op bovenstaand nummer