

Junne, actielijst OG



Project Vervangen brug Junne, inspectie stuw

nr.	projectfase	onderdeel	actie	✓ / / o	Opgevoerd	gereed	PGI/PGA /OG	actie door	opmerkingen
87			2x per jaar bestuurlijk overleg conform BSOK (juni - december)	o	17-2-2021		OG	WW	Doorlopende actie.
116			3-4 x per jaar nieuwsbrief uitbrengen	o	13-1-2022		OG	WW	Doorlopende actie.
136			Klankbordgroep: afweging bestuurlijk bezoek (wethouder en dagelijks bestuurslid)	o	13-6-2023		OG	█	Behoeft bij nieuwe bestuurder waterschap peilen. Bij volgende vergadering uitnodigen
142			Beplantingsplan 'model 1' afstemmen met omgeving	o	20-11-2023		OG	█	16-1-2024: On hold, totdat 'pas op de plaats' is afgerond.
143			Definitieve resultaten inspectie stuw delen met college Ommen, met een uitspraak over maximaal toelaatbare last.	o	23-11-2023		BO	█	1-3-2024: 5-3 in DB, na akkoord zal deze op woe 6-3 verzonden worden.
144			Verzenden nieuwsbrief met communicatieboodschap, zoals besproken in bestuurlijk overleg.	✓	23-11-2023	1-3-2024	BO	█	
145			Voortgang ten aanzien van vergunningen, naast de formele lijn, bespreken in opdrachtgeversoverleg.	✓	23-11-2023	1-3-2024	BO	█	Vast agendapunt, van actielijst
146			Delen informatie uit eerdere overleggen over 'coulanceregeling' agrariers en agenderen voor vervolgoverleg	✓	23-11-2023	1-3-2024	BO	█	
147			Regeling met agrariers afhandelen door gemeente.	✓	23-11-2023	1-3-2024	BO	█	
148			Delen informatie uit eerdere overleggen ten aanzien van schadevergoeding in BSOK en uitzoeken of er aanleiding is voor herziening.	o	23-11-2023		BO	█	1-3-2024: loopt
149			Bestuurlijk informeren gemeente Ommen over werkzaamheden in 2024 aan stuw.	✓	16-1-2024	1-3-2024	OG	█	1-3-2024: vervangen door actie 154
150			Afstemmen besluiten ten aanzien van 3 ton en de handhaving op ontheffingen tot 15 ton.	✓	16-1-2024	1-3-2024	OG	█	
151			Begin februari informeren klankbordgroep over bijeenkomst met procesinformatie en/of datavoorstellen.	o	16-1-2024		OG	WW	1-3-2024: wordt uitgesteld naar begin maart.
152			Vergaderdata 2024 laten inplannen.	✓	16-1-2024		OG	WW	
153			Delen informatie over data/voortgang watervergunning vanuit afdeling vergunningen.	✓	16-1-2024	1-3-2024	OG	█	1-3-2024: verwachting is dat onderzoek hydrologie voor watervergunning eind mei gereed is.
154			Afstemmen binnen gemeente over behoefte en verwachting ten aanzien van informatie over modernisatie en renovatie stuw	o	14-2-2024		OG	█	1-3-2024: informatie in OG-overleg ambtelijk gedeeld tussen gemeente en waterschap. Deze wordt binnen gemeente besproken. Terugkoppeling ca. week 10 naar mevr. Wisselink ivm uitnodigen klankbordgroep.
155			Planning communicatie en inhoud afstemmen, inclusief klankbordgroep	✓	14-2-2024	1-3-2024	OG	WW	Op agenda 1-3-2024.
156			Datum aanvullend onderzoek watervergunning gereed delen met gemeente	✓	14-2-2024	1-3-2024	OG	█	Zie actie 144.
157			Delen tekeningen modernisatie stuw die besproken zijn met Overzicht met █	o	1-3-2024		OG	█	
158			Contact houden met portefeuillehouder over verkrijgen van richting over bijdrage waterschap aan regeling agrariers en agenderen voor OG-overleg.	o	1-3-2024		OG	█	
159				o			OG		