

Algemeen Bestuur van het  
Waterschap Vechtstromen  
Namens deze [REDACTED]  
Postbus 5006  
7600 GA ALMELO

Drachten, 10 april 2020

Projectnummer : EN03093  
Kenmerk : 200358  
Contactpersoon : [REDACTED]

Betreft : Uitvoering werkzaamheden vml. Schippersplas conform Nota bodembeheer irt  
pFas

Geachte [REDACTED],

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Sedert medio 2019 is het vanwege de pFas-problematiek niet mogelijk om onderwatertoepassingen voor grond uit te voeren. Voor de beoogde werkzaamheden in de vml. Schippersplas te Rheezeveen, conform de daarvoor opgestelde Nota bodembeheer, geldt dit ook. Tot op heden is er vanuit overheidswege nog geen oplossing gevonden voor deze situatie. Dat betekent, dat de aanvangsdatum van de werkzaamheden in de Schippersplas noodgedwongen is uitgesteld. Wij verzoeken u, nadat de verwachte bekendmaking van interim/definitief beleid t.a.v. onderwatertoepassing van grond heeft plaatsgevonden, de einddatum van de werkzaamheden zoals voorzien in de Nota Bodembeheer te verlengen met de tijdsspanne benodigd voor het ontwikkelen van het interim/definitief beleid gerekend vanaf juli 2019.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,  
Enviso Ingenieursbureau

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Omgevingsmanager