

Projectvoortgangsoverleg 2024 – 1		opdrachtgever: ██████████, projectleider: ██████████
Aanwezig: ██████████ ██████████	Stuw Junne	Bijlagen: PVR, verslag PVO4 2024, documenten t.a.v. GO renovatie (mail en lijst werkzaamheden), besluitenlijst Stuw Junne.
Locatie: Almelo, kamer 2.18		
Datum: 01 februari 2024		
Tijd: 14:30 - 16:00		

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
 - a. Besluitenlijst bijgewerkt (zie [Besluitenlijst Stuw Junne.xlsx](#))
3. Verslag PVO4
4. Bespreken PVR1

<p>Algemeen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Go / No-Go renovatie (zie bijlagen: mail en lijst werkzaamheden) 2. Begrotingsvoorstel incl. jaarschijven 3. Kredietaanvraag <p>Vragen vanuit OG-collectief:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MJV 2. Impact hoogwater 3. Plan van Aanpak 	<p>Toetsen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken <ul style="list-style-type: none"> • Projectfase / toelichting • Maatregelen - Risico's en maatregelen ter voorkoming danwel inperking impact, kansen - Beslismomenten / -documenten en mijlpalen - Projectplanning - Projectorganisatie - Projectbegroting, werkelijke uitgaven, verplichtingen, jaarschijven - Project KAM - Projectinformatie en -communicatie - Projectdoelstelling en -resultaat, scope
--	---

5. Bespreken Dashboard
6. Rondvraag
7. Datum volgende vergadering: ntb
8. Sluiting