

Projectvoortgangsoverleg 2023 – 4		opdrachtgever: ██████████, projectleider: ██████████
Aanwezig:	██████████ ██████████	Stuw Junne
Locatie:	Almelo, kamer 2.38	
Datum:	09 november 2023	
Tijd:	10:15 - 12:15	

Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
 - a. Besluitenlijst bijgewerkt (zie [Besluitenlijst Stuw Junne.xlsx](#))
3. Verslag PVO3
4. Bespreken PVR4

<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisatie 2. Capaciteitsplanning 2024 3. Risicodossier / Issues (zie PVR) 4. Terugblik gesprek ██████████ na PVO3 5. Samenwerking gemeente, inzake brug en bijdrage BSOK 6. Scope: Modernisatie; Renovatie; PDV 	<p>Toetsen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stand van zaken <ul style="list-style-type: none"> • Projectfase / toelichting • Maatregelen - Risico's en maatregelen ter voorkoming danwel inperking impact, kansen - Beslismomenten / -documenten en mijlpalen - Projectplanning - Projectorganisatie - Projectbegroting, werkelijke uitgaven, verplichtingen, jaarschijven - Project KAM - Projectinformatie en -communicatie - Projectdoelstelling en -resultaat, scope
--	---

5. Bespreken Dashboard
6. Rondvraag
7. Datum volgende vergadering: ntb
8. Sluiting