

Planning gebiedsproces verwerking proceswater oliewinning Schoonebeek, waterinjectie Twente en MKBA Schoonebeek

Deze planning is niet compleet. De wensen van de omgeving moeten nog opgenomen worden. De opzet van het gebiedsproces en de exacte planning wordt gaande weg nader uitgewerkt en ingevuld.

	Gebiedsproces verwerking proceswater oliewinning Schoonebeek			Twente 6 jl. evaluatie	Tweede Kamer (moties)
Datum	Vergunningen	Ontzorgen	Bijdragen		
12 mei '22	Startbijeenkomst met Staatssecretaris				
31 mei '22				Publicatie beoordeling onderzoek naar putten ROW-02, 04 en 07 door SodM	
15 juni '22		Bijeenkomst over geologie verzoek Dorpsbelang (12 mei '22)		Mogelijk publicatie evaluatie (alternatieven weging waterinjectie twente	Versturen evaluatie naar TK
29 juni '22	Plenaire bijeenkomst gebiedsproces Drenthe				
Juni 2022	Publicatie contouren document verwerking proceswater Schoonebeek door NAM Na deze publicatie kan het verdere traject worden ingevuld	Tafelgesprekken gebiedsproces Schoonebeek		Start onafhankelijke toetsing herevaluatie door Deltares Start beoordeling herevaluatie door SodM Verzoek aan decentrale en regionale overheden, waterschap, en SSAT voor advies over de herevaluatie	Publicatie en presentatie
Juli 2022	Aanvang vergunningen traject voor verwerking proceswater Schoonebeek via injectie	Tafelgesprekken gebiedsproces Schoonebeek (bodembeweging, toezicht, informatievoorziening) Inrichten website / contactpunt	Inventarisatie sessie: versterken economie, energietransitie, leefbaarheid		
Augustus 2022		Tafel gesprekken gebiedsproces Schoonebeek(bodembeweging, toezicht,	Maken agenda voor gesprekken over versterken economie,		

		informatievoorziening)	energietransitie, leefbaarheid		
September 2022			Gesprekken over versterken economie, energietransitie, leefbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Publicatie beoordeling herevaluatie waterinjectie Twente door SodM • Ontvangst adviezen herevaluatie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Publicatie rapport MKBA Schoonebeek
Oktober 2022	Publicatie ontwerp op hoofdlijnen voor het circulaire proces Schoonebeek		versterken economie, energietransitie, leefbaarheid		
Oktober 2022	Bijeenkomst bewoners en decentrale en regionale overheden over injectie proceswater Schoonebeek				
November 2022	<p>Besluit Staatsecretaris over al dan niet injectie proceswater bij Schoonebeek</p> <p>Inspraak bewoners en lokale en regionale bestuurders circulaire proces Schoonebeek</p>		Uitwerken naar investeringsagenda, uitvoeringsagenda	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit herevaluatie 	
December 2022			Uitwerken naar investeringsagenda, uitvoeringsagenda	Stopzetting proceswaterinjectie Twente	
Januari 2023	Start injectie proceswater bij Schoonebeek				
1 ^e kwartaal 2023	Publicatie ontwerp en vergunningaanvraag circulaire proces Schoonebeek				
2 ^e kwartaal 2023	Inspraak bewoners en lokale en regionale overheden vergunningaanvraag circulaire proces Schoonebeek				

4 ^e kwartaal 2023	Besluit circulaire proces Schoonebeek Realisatie circulaire proces Schoonebeek				
1 ^e kwartaal 2024	Realisatie circulaire proces Schoonebeek Start circulaire proces Schoonebeek				