

<b>Projectvoortgangsoverleg 2023 – 3</b>		<b>opdrachtgever:</b> ██████████, <b>projectleider:</b> ██████████
<b>Aanwezig:</b>	██████████ ██████████	Stuw Junne
<b>Locatie:</b>	Almelo, kamer 2.38	
<b>Datum:</b>	20 juli 2023	
<b>Tijd:</b>	10:00 - 12:00	

## Agenda

1. Opening
2. Ingekomen stukken / mededelingen
  - a. Besluitenlijst bijgewerkt
3. Verslag PVO2
4. Bespreken PVR3

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaarschijven</li> <li>2. Risicodossier</li> <li>3. Voortgang prestaties</li> <li>4. Terugblik op laatste portefeuille overleg; <i>BSOK herzien; bijdrage WVS in de coulanceregeling, besproken met ██████████ (vorige PL).</i></li> <li>5. Wie wordt de nieuwe portefeuillehouder en hoe en wanneer bijpraten.</li> <li>6. Het besluitvormingsproces na inspectie.</li> </ol>	<p>Toetsen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stand van zaken           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projectfase / toelichting</li> <li>• Maatregelen</li> </ul> </li> <li>- Risico's en maatregelen ter voorkoming danwel inperking impact, kansen</li> <li>- Beslismomenten / -documenten en mijlpalen</li> <li>- Projectplanning</li> <li>- Projectorganisatie</li> <li>- Projectbegroting, werkelijke uitgaven, verplichtingen, jaarschijven</li> <li>- Project KAM</li> <li>- Projectinformatie en -communicatie</li> <li>- Projectdoelstelling en -resultaat, scope</li> </ul>
---	---

5. Bespreken Dashboard
6. Rondvraag
7. Datum volgende vergadering: ntb
8. Sluiting