
Bespreekverslag 
Opdrachtgeversoverleg Brug / Stuw Junne 
 
Datum:  12-10-2023 
Tijd:   10:00 tot 11:00 uur 
Locatie:  Gemeentewerf Hardenberg 
Genodigden: 

  Waterschap Vechtstromen 
   Waterschap Vechtstromen 

   Gemeente Hardenberg   
 Gemeente Hardenberg 

W. Wisselink  Aveco de Bondt  
 

Voorzitterschap:  
Notulist: W. Wisselink 
___________________________________________________________________________________ 

Bespreekpunten: 
 
1. Opening 

 opent de vergadering.  
 

2. Mededelingen 
 

3. Vorig verslag en actiepunten 
i. Verslag 11 juli 2023 

- Verslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld.  
ii. Mail OG-overleg 13 sept 

Het overleg van 13 september is vervallen en de stand van zaken is per email doorgegeven. 
Naar aanleiding van deze email: 

• Onder ‘Stand van zaken brug’, kopje ‘Aanbesteding’: in de laatste zin staat dat 
opdracht is verleend. Dit moet zijn: voornemen tot gunning. 

• Onder ‘Stand van zaken stuw’, kopje ‘Permanente droogzetvoorziening’: naar 
aanleiding van de genoteerde stand van zaken wordt gemeld dat op dit moment (12 
oktober) nog geen uitspraak is gedaan door de Raad van State op de 
omgevingsvergunning.  

• De email wordt met bovenstaande 2 opmerkingen vastgesteld.   
iii. Actielijst 

- zie separaat bestand.  
 
4. Stavaza 

a. Brug:  
- Gemeente Ommen heeft de aanvullende voorwaarden watervergunning ontvangen van 

het waterschap. Er wordt door de gemeente in kaart gebracht wat de consequenties zijn. 
b. Stuw: 



- De inspectie is afgerond. De rapportage met resultaten en uitkomsten laboratorium 
onderzoek volgt over enkele weken. 

- Revisie cilinders verloopt volgens plan. 2e Cilinder is in revisie. De totale revisie is 
waarschijnlijk 2e helft november klaar.  

- Naar aanleiding van de voorlopige inspectieresultaten wordt de modernisatie opgestart (in 
een bouwteam). 

c. Raakvlakprojecten: Sluis: Er is vorig jaar een overzicht gemaakt van acties die gedaan moeten 
worden. Dit wordt nu aangevuld.  

 
5. Omgevingsmanagement / Communicatie 

a. Brug; verzoek omgeving tav beplantingsplan 
Ter informatie voor dit overleg: model 1 is gekozen als gewenst. Vanuit de omgeving (1 
bewoner) is het verzoek om model 2 te doen. Gemeente heeft aan waterschap de vraag gesteld 
of dit mogelijk is. Indien wordt gewijzigd, dan wordt dit met omgeving afgestemd.  

b. Nieuwsbericht 
Binnenkort nieuwsbericht met stand van zaken brug en stuw. Deze week komt een bericht over 
de revisie van de cilinders: wegafsluiting op woensdag 18 oktober in verband met wissel van 
cilinders.  

 
6. W.V.T.T.K 

 
7. Rondvraag/sluiting 

Geen punten. 
 
Volgend overleg:  

- 20 nov 2023      15.30 uur           fysiek, Hardenberg, gemeentewerf 
- 15 jan 2024        15.30 uur           fysiek, Hardenberg, gemeentewerf 
 

 
 
 
 




