
Bespreekverslag 
Opdrachtgeversoverleg Brug / Stuw Junne 
 

Extra overleg 
 
Datum:  14-02-2024 
Tijd:   8:00 tot 8:30 uur 
Locatie:  Digitaal 
Genodigden: 

  Waterschap Vechtstromen 
   Waterschap Vechtstromen 

   Gemeente Hardenberg   
 Gemeente Hardenberg 

W. Wisselink  Aveco de Bondt  
 

Voorzitterschap:  
Notulist: W. Wisselink 
___________________________________________________________________________________ 

Bespreekpunten: 
 
1. Koers ten aanzien van 

a. Belasting op stuw (vanuit gebruik van de brug) 
Waterschap geeft aan dat vanuit de inspectieresultaten de stuw de huidige 3 ton kan dragen en 
met beperkingen 15 ton is toegestaan. Dit kan nadat de stuw is gerenoveerd.  
De situatie van ‘voor 2017’ wordt dan als het ware terug gebracht. De exacte invulling van de 
beperkingen tot 15ton moeten nog door gemeente en waterschap worden uitgewerkt.  

b. (Bestuurlijke) informatievoorziening over modernisatie + renovatie stuw in 2024 door 
waterschap 

 gaat binnen gemeente afstemmen welke behoefte en verwachting gemeente 
heeft ten aanzien van informatie over de modernisatie en renovatie van de stuw. Mogelijk kan 
dit mee in de DB-brief over inspectieresultaten.  
 

2. Vervolgproces 
Het inspectierapport en de belasting op de stuw (zie 1a) worden via een brief van het Dagelijks 
Bestuur vanuit waterschap naar gemeente verzonden. Naar verwachting zal dit tussen 5 en 19 
maar kunnen qua planning.  
Mevr. Wisselink maakt planning om klankbordgroep bijeen te laten komen en omgeving te 
informeren en stemt qua communicatie af met communicatieadviseurs van beide organisaties.  
 

3. Svz watervergunning brug 
 zoekt uit wanneer het aanvullend onderzoek voor de watervergunning gereed is en 

geeft dit door aan de gemeente.  
 




